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Розглянуто проблему побудови математичної моделі задачі керування технічним обслу-
говуванням повітряних суден, яка б дозволяла використовувати сучасні обчислювальні 
засоби для оперативного її розв’язання. Описана декомпозиція задачі оперативного 
управління ТО ПС, яка приводить проблему нелінійності математичної моделі до 
розв’язання трьох задач з лінійною структурою із застосуванням до їх реалізації комбі-
наторних методыв, які мають скінченну множину розв’язків і дають можливість 
отримання результату за припустимий час 
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Вступ 
Задачі технічної підготовки (обслу-
говування) повітряних суден до польотів 
присвячено багато робіт, які можна згру-
пувати за ознакою математичного апара-
ту, який використовується. Методи, що 
застосовуються при моделюванні процесу 
підготовки ПС до польотів, базуються на 
математичному моделюванні, теорії роз-
кладів, математичному програмуванні, 
теорії штучного інтелекту. 
Склад і черговість виконання робіт 
визначається документом, що зветься ре-
гламентом технологічного обслуговуван-
ня. Виконавцями якого є спеціалізовані 
бригади обслуговування. Для кожного 
комплексу робіт заданий директивний 
строк його завершення, що визначає, у 
свою чергу, строки початку і закінчення 
кожної операції.  
В умовах обмеженості ресурсів та 
перетину часових відрізків виконання 
взаємопов’язаних робіт [1], задача потре-
бує застосування методів математичного 
моделювання та розв’язання засобами об-
числювальної техніки. 
Необхідно так розподілити всю су-
купність технологічних операцій між гру-
пами виконавців, щоб виконання кожного 
комплексу робіт було завершено до вста-
новленого строку. 
З урахуванням динамічного харак-
теру зміни умов, в яких розв’язується да-
на задача, математична постановка та ав-
томатизація складають  значні проблеми в 
теоретичній та практичній реалізації. 
Загальна постановка  та роз-
поділ задачі ТО ПС 
Для побудови математичної моделі, 
з поміж інших, необхідні наступні насту-
пні данні: 
r – кількість комплексів робіт; 
n – кількість груп виконавців; 
к
l
п
l tt , – моменти часу початку і закін-
чення роботи l-ої групи виконавців у да-
ному періоді; 
ijL  – множина груп виконавців, які 
мають право виконання j-ої операції в i-
му комплексі взаємопов'язаних робіт. 
Час початку виконання j-ої операції 
i-го комплексу визначається як функція 
шуканих змінних згідно наступній фор-
мулі: 
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В математичну модель задачі опера-
тивного керування ТО ПС входять насту-
пні обмеження: 
- що забезпечують виконання всіх 
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операцій: 
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- що відображають вимогу прина-
лежності часу початку виконання кожної 
операції допустимому діапазону: 
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- що виключають можливість при-
значення більш ніж однієї операції на ко-
жній позиції графіку роботи групи вико-
навців: 
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- що лімітують тривалість робочо-
го дня груп виконавців: 
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Критеріальна функція, що характе-
ризує кількість груп виконавців, що залу-
чаються до виконання робіт по ТО АТ, 
виражається формулою: 
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що може бути замінена критеріаль-
ною функцією  
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Тоді степінь рівномірності розподі-
лу числа операцій між групами виконав-
ців характеризується критеріальною фун-
кцією 
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де N – сумарна кількість операцій, що пе-
редбачені всією сукупністю комплексів 
робіт: JN =  
L* – множина груп виконавців, що за-
лучаються до виконання операцій; 
n* – кількість таких груп, що дорівнює  
** Ln = . 
Ступінь рівномірності розподілу за-
гальної тривалості виконання операцій 
між групами виконавців визначається 
значенням критичної функції 
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Тут τ – сумарна тривалість виконан-
ня всіх операцій розглянутої сукупності 
комплексів робіт: 
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Критеріальна функція, що характе-
ризує величину витрат на виконання всієї 
сукупності комплексів робіт, може бути 
виражена формулою 
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де ijlc  – вартість виконання j-ої операції і-
го комплексу робіт l-ої групи виконавців.  
Критеріальну функцію  має сенс ви-
користовувати тільки в тому випадку, ко-
ли вартість виконання однієї і тієї ж опе-
рації різними групами виконавців різна. 
При цьому значення 
micijl ,1, = , iji LlJj ÎÎ ,  повинні бути 
включені в число вихідних даних. 
Задача оперативного планування ТО 
ПС полягає в пошуку такого вектора z* 
значень незалежних змінних 
{ } iijkl Jjrix Î=Î ,,1,1,0 , ,,1 mk = ;,1 nl =
,0³kly ,,1,,1 nlmk ==  котрий перетво-
рює в оптимум одну з критеріальних фун-
кцій при дотримані системи обмежень. 
Вибрана критеріальна функція підлягає 
максимізації, інші функції повинні бути 
мінімізовані; одночасне використання де-
кількох критеріальних функцій усклад-
нює задачу. 
За параметричними даними вектора 
z* складаються графіки робіт груп вико-
навців, що формально описуються упоря-
дкованими множинами наступного виду: 
( ){ ,;;;
klklklklklkl jijijiklkll
ttjiG t+= },,1 mk =  nl ,1=  
тут kli  – номер комплексу робіт, у якому l-
та група виконавців повинна виконати j-у 
операцію, що займає в робочому графіку 
даної групи k-у по рахунку позицію; 
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ijkl ji
t  та 
klklklkl jiji
t t+ – планований час почат-
ку і закінчення виконання цієї операції, 
відповідно.  
Таку нелінійну, екстремальну задачу 
з булевими змінними доводиться розподі-
лити  на дві задачі, що вирішуються по-
слідовно, як то на задачу    розподілу   
операцій   між групами виконавців та за-
дач призначення часу початку виконання 
робіт [2]. 
Надалі для розв’язання  задачі ТО 
ПС пропонується виключити нелінійність 
математичної моделі шляхом подальшої 
декомпозиції на підзадачі  побудови до-
пустимих послідовностей робіт для кож-
ного виконавця,  призначення виконавців 
для виконання послідовностей робіт та  
призначення часу початку виконання 
операцій. 
Формалізація та послідов-
ність розв’язку розподілених задач 
Для побудови допустимих послідо-
вностей робіт кожного виконавця необ-
хідно насамперед визначити такі показ-
ники, як:  
0I  – множина комплексів робіт, ;,1 ri =  
0J  – повна множина операцій, передба-
чених усіма комплексами,  
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де 0iJ  – множина операцій, що утворять у 
сукупності і-ий комплекс робіт; 
0L  – множина виконавців, залучених до 
виконання операцій: ;,1 nl =  
0T  – множина моментів часу початку і 
закінчення виконання цих операцій. 
Послідовності робіт кожного l-го 
( )0Ll Î  виконавця визначаються окремо. 
Для цього на множині 0I  виділяється 
підмножина 0lI  - це комплекси робіт до 
виконання яких може бути притягнутий l-
ий виконавець: { }000 : jl LlJjI ÎÎ= ,  
де 0jL  – множина виконавців, що володі-
ють правом виконання j-ої операції;  
0
1
0
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де 0ilJ  - множина операцій і-го комплексу, 
що можуть виконуватися l-им виконав-
цем:  
000
iliil JJJ I= . 
А також на множині 0T   підмножи-
на 0lT  моментів початку і закінчення цих 
операцій. Структура фрагмента техноло-
гічного графіка ТО ПС, що представляє 
собою область дії l-го виконавця, у суку-
пності з накладеною на нього множиною 
операцій olJ  описується (як ізоморфний 
йому орієнтований граф) сімейством вуз-
лових підмножин: 
{ },,,, 0000 lllijКltПltl JjIiTtJJS ijij ÎÎÎ=  
де ПltijJ  і 
К
ltij
J  - множина приналежних 0lJ  
операцій що починаються і закінчуються 
в момент часу ijt . 
Окрім сімейства 0lS  для побудови 
послідовності робіт l-го виконавця необ-
хідні наступні дані: 
П
lt  – час початку виконання опера-
цій l-им виконавцем; 
К
lt  – час закінчення виконання по-
слідовності робіт l-им виконавцем; 
0
lm  – максимально припустима кіль-
кість операцій, що l-ий виконавець може 
виконати. 
Формально процедура побудови по-
слідовності робіт l-го виконавця на виді-
леному фрагменті мережної моделі 
( )00 , ll TJ  зводиться до відшукання на ізо-
морфному йому підграфі орієнтованих 
послідовностей без повторення дуг. 
Для побудови послідовностей робіт 
використовується алгоритм пошуку шля-
хів заданої довжини на орієнтованому 
графі. Тепербудемо вважати, що множина 
припустимих послідовностей Р для усіх 
виконавців 0Ll Î  визначена і можна пе-
реходити до наступних етапів. 
Задача призначення виконавців для 
виконання послідовностей робіт може ма-
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ти множину припустимих рішень. Для 
відшукання найкращого з них необхідно 
побудувати математичну модель задачі. 
Нехай 0lJ  – множина операцій у до-
пустимій послідовності робіт l-го вико-
навця: 
0000 ,, LlJJJJ pp
Pp
l
l
ÎÍ=
Î
U . 
Тоді у якості шуканих величин, що 
визначають нові послідовності робіт ви-
конавців, будемо розглядати логічні пе-
ремінні, { }1,0Îlpx , 0Ll Î , lPp Î , яким 
надається наступний зміст: якщо в ре-
зультаті рішення задачі виявляється, що 
1=lpx , це означає, що l-й виконавець по-
винний виконати операції р-ої послідов-
ності робіт; рівність 0=lpx  означає зво-
ротне. 
Задачу призначення виконавців для 
виконання послідовностей робіт доцільно 
вирішувати в два етапи. 
На першому етапі здійснюється ви-
бір послідовності робіт без обліку часо-
вих характеристик, а на другому встанов-
люються моменти початку і закінчення 
виконання операцій. У якості шуканих 
перемінних виступають величини, 0³jy , 
*Jj Î , значення яких характеризують 
тривалість простою виконавця перед ви-
конанням кожної j-ої операції.  
У задачі призначення часу початку 
виконання операцій шукане значення ча-
су визначається як функція  
( )
( ) *,**
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п
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де jl   –  виконавець який буде викону-
вати j-у операцію; )(* jJ    –  множина 
операцій у послідовності робіт l-го вико-
навця, що передують j-й операції. 
Цільова функція ( )yf  задачі при-
значення часу початку виконання опера-
цій є спрощеним вираженням функції 
( )yxf ,3  і може бути представлена у виді: 
( ) ( ) .min
*
®-= å
Î
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До складу системи обмежень вхо-
дять співвідношення,   що відображають 
часові характеристики 
{ } ** ,,max Jjttt нормjjj Î³  
та накладаються на тривалість міжопера-
ційних простоїв виконавців: 
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Висновки 
У загальній постановці задача опе-
ративного керування ТО ВС відноситься 
до класу нелінійних екстремальних задач 
із булевими змінними. В результаті про-
веденої декомпозиції задачі оперативного 
керування технічним обслуговуванням 
повітряних суден отримано три окремі 
задачі із лінійною структурою, які пови-
нні вирішуватись послідовно. Це дає мо-
жливість її реалізації засобами обчислю-
вальної техніки, що може  
забезпечити оптимальне розв’язання цієї 
задачі в умовах експлуатації автоматизо-
ваної системи керування технологічними 
процесами ТО ПС в аеропорту.  
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